

**Дорожная карта мероприятий по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО, ФГОС ООО
МБОУ «Ораз-Аульская ООШ им. Н.А.Эсмухамбетова» на 2022–2026 годы**

№ п/п	Мероприятия	Сроки исполнения	Ответственные	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО (далее ФГОС-2022)	Октябрь 2021 года	Заместители директора по УВР	Приказ о создании рабочих групп по обеспечению перехода на ФГОС-2022 Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО. Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО на период 2022–2027 годов	декабрь 2021 года, январь 2022 года	Заместители директора по ВР	Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2026 годов
3.	Проведение классных родительских собраний, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	Май, ежегодно с 2022 года	Классные руководители	Протоколы классных родительских собраний, посвященных обучению по ФГОС-2022
4.	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов школы	Ежегодно, в течение учебного года	Заместители директора	Справки замдиректора по УР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях Пакет информационно-методических материалов. Разделы на сайте школы

5.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	Февраль 2022 года	Заместитель директора по УВР	Аналитическая записка об оценке условий школы с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
6.	Анализ соответствия материально-технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	Февраль – июнь 2022 года	завхоз	Аналитическая записка об оценке материально-технической реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
7.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годов	Библиотекарь	Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО. Формирование ежегодной заявки на обеспечение школы учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
8.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) учащихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	Декабрь 2021 – апрель 2022 года	Заместитель директора по УВР.	Аналитическая справка замдиректора по УР Аналитическая справка замдиректора по ВР
9.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООО в рамках перехода на ФГОС-2022	Декабрь 2021 – май 2022 года	Заместитель директора по ВР	Модели сетевого взаимодействия Договоры о сетевом взаимодействии

10.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООО в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООО	В течение периода с 2022-2026 годов	всего 2022-	Заместитель директора по ВР	Пакет документов по сетевому взаимодействию
11.	Привлечение органов управления образованием к проектированию ООП НОО и ООП ООО	По согласованию		Директор школы	Протоколы заседаний
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО					
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода		Заместители директора по УВР и ВР	Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООО
13.	Внесение изменений в программу развития школы	До 01.09.2022 года		Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Приказ о внесении изменений в программу развития школы
14.	Внесение изменений и дополнений в Устав школы (при необходимости)	До 01.09.2022 года		Директор школы	Устав школы
15.	Разработка приказов, локальных регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООО	Декабрь 2021 – февраль 2022 года		Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО
17.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО должностных инструкций работников образовательной организации	Декабрь 2021 – февраль 2022 года		Заместитель директора по УР. Заместитель директора по ВР	Должностные инструкции

18.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	До 01.08.2022	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы НОО. Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
19.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО школы, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, программы коррекционной работы, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО	До 01.08.2022	Заместитель директора по УВР Заместитель директора по ВР.	Протоколы заседаний рабочей группы по разработке основной образовательной программы ООО. Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД, программа коррекционной работы
20.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО, на заседании педагогического совета	До 01.09.2022	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Протокол заседания педагогического совета. Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, программы коррекционной работы ООО
21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	До 01.08.2022 года	Заместители директора по УР Заместитель директора по ВР.	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО

22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1-4 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	До 01.08. 2022 года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Учебный план НОО. Учебный план ООО. План внеурочной деятельности НОО. План внеурочной деятельности ООО
25.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5-9-х классов по новому ФГОС ООО на 2022/23 учебный год	До 01.08. 2022 года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР.	Учебный план ООО. План внеурочной деятельности ООО
26.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	До 31 августа 2022 года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
31.	Утверждение списка УМК для уровней НОО и ООО	Ежегодно	Директор школы	Приказ об утверждении списка УМК для уровней НОО и ООО с приложением данного списка
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
33.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	До 1 февраля 2022 года	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	План методической работы. Приказ об утверждении плана методической работы
34.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	В течение учебного года в соответствии с планами МС, ежегодно с 2021 по 2026 годы	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Планы работы МС. Протоколы заседаний МС
35.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Планы работы МС. Справки

36.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Педагог-психолог	План работы педагога-психолога. Аналитическая справка замдиректора по УР
37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
38.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
39.	Формирование плана ВШК в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Учебная часть	План ВШК на учебный год. Аналитические справки по итогам ВШК
40.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы	Учебная часть	План функционирования ВСОКО на учебный год. Аналитические справки по результатам ВСОКО
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО				
45.	Размещение на сайте школы информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по УР Заместитель директора по ВР	Сайт школы Пакет информационно-методических материалов
46.	Информирование родительской общестественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	В течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИКТ Классные родители	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы
47.	Информирование о нормативно-правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	Ежеквартально в течение всего периода с 2021 по 2027 годы	Заместитель директора по ИКТ	Сайт школы, страницы школы в социальных сетях, информационный стенд в холле школы